

Harmonogram investic 2017 - 2020

Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč
Podhájí	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč
Táboritská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč
U Výmoly	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč
Světelná křižovatka Dobrobořická	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč
Bedlová stězka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalseký	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč
Obnova úvalsekých alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč

[illegible]

Harmonogram investic 2017 - 2020

				2018												2019											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní																								
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč																								
Podháji	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč																								
Táboritřská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč																								
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč																								
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč																								
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč																								
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč																								
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč																								
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč																								
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč																								
U Výmolý	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč																								
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč																								
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč																								
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč																								
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč																								
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč																								
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč																								
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč																								
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč																								
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč																								
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč																								
Světelná křižovatka Dobročoviccká	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč																								
Bedlová stéžka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč																								
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč																								
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč																								
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč																								
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč																								
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč																								
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč																								
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč																								
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč																								
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč																								
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalseký	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč																								
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč																								
Obnova úvalsekých alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč																								
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč																								
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč																								
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč																								
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč																								
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč																								
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč																								
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč																								
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč																								
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč																								
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč																								
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč																								
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč																								

Harmonogram investic 2017 - 2020

				2020											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní												
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč												
Podháji	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč												
Táboritřská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč												
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč												
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč												
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč												
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč												
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč												
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč												
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč												
U Výmoly	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč												
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč												
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč												
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč												
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč												
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč												
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč												
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč												
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč												
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč												
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč												
Světelná křižovatka Dobročovická	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč												
Bedlová stězka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč												
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč												
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč												
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč												
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč												
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč												
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč												
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč												
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč												
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč												
Rekonstrukce hrázi rybníků Lhoták a H. úvalseký	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč												
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč												
Obnova úvalsekých alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč												
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč												
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč												
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč												
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč												
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč												
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč												
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč												
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč												
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč												
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč												
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč												
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč												

Čerpání úvěr

Dotace

[illegible]

Harmonogram investic 2017 - 2020

[illegible]

Čerpání úvěr

Příjmy

Čerpání úvěr

Vlastní zdroje

Celkem**Výdaje**

Silnice

Chodníky a cyklostezky

Bytový fond

Životní prostředí

Nebytový fond

Celkem

2017						
1	2	3	4	5	6	7

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

8	9	10	11	12	1	2	3	4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2017								
5	6	7	8	9	10	11	12	1

000000000

000000000

2018								
2	3	4	5	6	7	8	9	10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

		2019						
11	12	1	2	3	4	5	6	7

000000000

000000000

8	9	10	11	12	1	2	3	4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2020							
5	6	7	8	9	10	11	12

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Zásobník projektů města Úvaly 2016 - 2

Zpracoval: Petr Borecký, 3.3.2016, 22:55

Komunikace

Ulice	Délka v m
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	350
Autobusový terminál u nádraží	
Rekonstrukce autobusových zastávek (8 ks)	
Rumunská	86
Kladská	234
U Kaberny	147
U Výmoly	148
U starého koupadla	145
Modřínová	121
Jedlová	141
Lesní	100
Zálesí	182
Fibichova	356
Jirenská	220
Kmochova	169
Palackého	416
Na Ztraceném Korci	265
Kupkova	181
V. Špály	363
Prokopa Velikého	496
Šrámkova	91
Poděbradova	176
Lužická	174
Roháčova	100
U Obory	286
Štefánikova	372
Mánesova	70
Škvorecká	500
Podhájí	97
Táboritská	332
Švermova	95
Sovova	380
Denisova	132
Vydrova	168
Kollárova	825
Baráková	93
Diamantová + Dr. Strusky	348
E.E.Kische	180
Těsnohlídkova	172
Tigridova	520
Janáčková	323
K Hájovně	218

Erbenova	214
U Výmoly	148
U Kaberny	147
Lužická	174
Ruská	409
Srbská	402
Slovinská	98

Celkem

5 475

Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky	Délka v m
Chodník mezi Klánovická a Purkyňova	500
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	350
Chodník Dobročovická	200
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	3 000
Cyklostezka - přemostění I/12	100
Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova	800
Bendlova stezka (mlat)	1 000
Světelná křižovatka Dobročovická	0
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	250

Celkem

6 200

Bytový fond

Škvorecká 181
Škvorecká 75
Škvorecká 105
Kollárova 1095-1096
P. Velikého 1346
P. Velikého 1347

Celkem

Životní prostředí

Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalský
II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě)
Sběrný dvůr
Obnova úvalských alejí
Revitalizace úvalského koupaliště
Revitalizace areálu Vinice a Lomu (volnočasový park, skatepark)
Revitalizace městských lesů

Celkem

Nebytový fond

Zateplení MŠ Kollárova
Rozšíření MŠ Cukrovar - příprava projektu
Rozšíření školní jídelny
Rozšíření školní družiny - TESKO
Zateplení ZŠ Úvaly budova B
Příprava projektu městské knihovny nám. Arnošta z Pardubic č.p. 18
Svazková škola Hostín
Rekonstrukce č.p. 95
Rekonstrukce Pražská 276
Rekonstrukce hasičárny
Demolice č.p. 527

Celkem

	A
Celkový součet všech investic	781 065 199 Kč
Celkové odhadované dotace	398 900 000 Kč
Celkový odhadovaný podíl města	382 165 199 Kč
<i>z toho komunikace</i>	196 265 199 Kč
<i>z toho chodníky</i>	16 000 000 Kč
<i>z toho životní prostředí</i>	66 800 000 Kč
<i>z toho nebytový fond</i>	83 325 000 Kč
<i>z toho bytový fond</i>	25 275 000 Kč
Netto volné peníze na investice (2017 - 2020)	40 000 000 Kč
Příspěvek Arcona Capital na svazkovou školu	20 000 000 Kč
Příspěvek DSO Povýmolí na svazkovou školu	20 000 000 Kč
Rozdíl k dofinancování	302 165 199 Kč
Komerčně využitelné pozemky města	
<i>Areál Cukrovar (celkem 18000 m2, využitelné cca 10 000 m2)</i>	10 000 000 Kč
<i>Areál Vinice</i>	35 000 000 Kč
<i>Lokalita Vinice v případě developmentu městem</i>	41 580 000 Kč
<i>Lokalita Radlická čtvrť</i>	11 700 000 Kč
Součet za pozemky celkem	56 700 000 Kč
Součet za pozemky celkem v případě developmentu Vinice	63 280 000 Kč
Úroveň dluhu města na konci roku 2016	77 000 000 Kč
Maximální akceptovatelní úroveň dluhu dle analýzy Komerční banky	145 000 000 Kč
Rozdíl mezi úrovní dluhu na konci 2016 a povoleným maximem	68 000 000 Kč
Součet splátek za 2017 - 2020	43 632 000 Kč
Součet rozdílů a splátek (úvěrový buffer)	111 632 000 Kč
Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem	-190 533 199 Kč

Projekty navržené k zařazení do II. etapy

Název projektu	Náklad projektu
<i>Bendlova stezka (mlat)</i>	<i>3 000 000 Kč</i>
<i>Fibichova</i>	<i>5 401 730 Kč</i>
<i>Na Ztraceném Korci</i>	<i>1 760 369 Kč</i>
<i>Kupkova</i>	<i>2 477 003 Kč</i>
<i>Táboritská</i>	<i>4 200 000 Kč</i>
<i>E.E.Kische</i>	<i>2 809 620 Kč</i>
<i>Srbská</i>	<i>7 500 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova</i>	<i>2 400 000 Kč</i>
<i>Světelná křižovatka Dobročovická</i>	<i>3 000 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák</i>	<i>1 400 000 Kč</i>
<i>Rekonstrukce č.p. 95</i>	<i>8 000 000 Kč</i>
<i>Rekonstrukce č.p. 276</i>	<i>8 500 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka - přemostění I/12</i>	<i>12 000 000 Kč</i>
<i>Zateplení ZŠ Úvaly budova B</i>	<i>18 000 000 Kč</i>

Projekty navržené k zařazení do III. etapy

<i>Revitalizace úvalského koupaliště</i>	<i>30 000 000 Kč</i>
<i>Škvorecká 105</i>	<i>12 000 000 Kč</i>

Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem

020

Kategorie ulice	Odhad ceny rekonstrukce	Odhadovaná dotace
1	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč
1	25 000 000 Kč	21 250 000 Kč
	4 000 000 Kč	0 Kč
16	952 149 Kč	0 Kč
16	2 590 731 Kč	0 Kč
17	1 865 856 Kč	0 Kč
17	1 878 549 Kč	0 Kč
9	1 572 207 Kč	0 Kč
11	1 835 981 Kč	0 Kč
11	2 139 449 Kč	0 Kč
17	1 269 290 Kč	0 Kč
9	1 973 391 Kč	0 Kč
11	5 401 730 Kč	0 Kč
15	2 244 066 Kč	0 Kč
16	1 871 084 Kč	0 Kč
10	5 693 002 Kč	0 Kč
7	1 760 369 Kč	0 Kč
10	2 477 003 Kč	0 Kč
10	4 967 691 Kč	0 Kč
10	6 787 810 Kč	0 Kč
12	1 420 419 Kč	0 Kč
17	2 233 950 Kč	0 Kč
17	2 208 565 Kč	0 Kč
16	1 107 150 Kč	0 Kč
7	1 899 869 Kč	0 Kč
12	8 400 000 Kč	0 Kč
17	888 503 Kč	0 Kč
1	8 800 000 Kč	0 Kč
7	1 400 000 Kč	0 Kč
17	4 200 000 Kč	0 Kč
12	1 500 000 Kč	0 Kč
12	5 900 000 Kč	0 Kč
12	2 000 000 Kč	0 Kč
9	2 650 000 Kč	0 Kč
12	17 000 000 Kč	0 Kč
12	4 000 000 Kč	0 Kč
13	6 712 015 Kč	0 Kč
12	2 809 620 Kč	0 Kč
12	2 684 748 Kč	0 Kč
13	9 800 000 Kč	0 Kč
12	5 000 000 Kč	0 Kč
7	1 450 000 Kč	0 Kč

12	0 Kč	0 Kč
17	1 900 000 Kč	0 Kč
17	1 870 000 Kč	0 Kč
17	2 200 000 Kč	0 Kč
13	7 700 000 Kč	0 Kč
13	7 500 000 Kč	0 Kč
12	1 500 000 Kč	0 Kč

228 015 199 Kč

31 750 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace (potenciální)
6 000 000 Kč	4 200 000 Kč
650 000 Kč	350 000 Kč
400 000 Kč	0 Kč
7 400 000 Kč	3 700 000 Kč
12 000 000 Kč	8 400 000 Kč
2 400 000 Kč	0 Kč
3 000 000 Kč	1 500 000 Kč
3 000 000 Kč	2 100 000 Kč
1 400 000 Kč	0 Kč

36 250 000 Kč

20 250 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
7 300 000 Kč	1 825 000 Kč
8 500 000 Kč	2 125 000 Kč
12 000 000 Kč	6 000 000 Kč
4 100 000 Kč	1 025 000 Kč
2 900 000 Kč	725 000 Kč
2 900 000 Kč	725 000 Kč

37 700 000 Kč

12 425 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
24 000 000 Kč	19 200 000 Kč
46 000 000 Kč	27 600 000 Kč
14 000 000 Kč	8 400 000 Kč
2 000 000 Kč	1 000 000 Kč
30 000 000 Kč	0 Kč
8 000 000 Kč	2 500 000 Kč
3 000 000 Kč	1 500 000 Kč

127 000 000 Kč

60 200 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
11 500 000 Kč	2 875 000 Kč
1 600 000 Kč	0 Kč
19 000 000 Kč	13 300 000 Kč
18 000 000 Kč	9 000 000 Kč
280 000 000 Kč	238 000 000 Kč
8 000 000 Kč	4 000 000 Kč
8 500 000 Kč	3 500 000 Kč
4 500 000 Kč	3 600 000 Kč
1 000 000 Kč	0 Kč

352 100 000 Kč

274 275 000 Kč

B

656 666 000 Kč
398 900 000 Kč
257 766 000 Kč
71 766 000 Kč
10 600 000 Kč
66 800 000 Kč
83 325 000 Kč
25 275 000 Kč

40 000 000 Kč
20 000 000 Kč
20 000 000 Kč

177 766 000 Kč

10 000 000 Kč
35 000 000 Kč
41 580 000 Kč
11 700 000 Kč

56 700 000 Kč
63 280 000 Kč

77 000 000 Kč
145 000 000 Kč

68 000 000 Kč
43 632 000 Kč

111 632 000 Kč

-66 134 000 Kč

Podíl města

1 500 000 Kč

900 000 Kč

180 000 Kč

550 000 Kč

1 500 000 Kč

480 000 Kč

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

900 000 Kč

400 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

3 600 000 Kč

9 000 000 Kč

30 000 000 Kč

6 000 000 Kč

276 000 Kč

Redukovaná cena rekonstrukce	Podíl města A	Podíl města B
35 000 000 Kč	24 500 000 Kč	24 500 000 Kč
23 500 000 Kč	3 750 000 Kč	2 250 000 Kč
2 000 000 Kč	4 000 000 Kč	2 000 000 Kč
240 000 Kč	952 149 Kč	240 000 Kč
400 000 Kč	2 590 731 Kč	400 000 Kč
610 000 Kč	1 865 856 Kč	610 000 Kč
530 000 Kč	1 878 549 Kč	530 000 Kč
468 000 Kč	1 572 207 Kč	468 000 Kč
360 000 Kč	1 835 981 Kč	360 000 Kč
600 000 Kč	2 139 449 Kč	600 000 Kč
250 000 Kč	1 269 290 Kč	250 000 Kč
450 000 Kč	1 973 391 Kč	450 000 Kč
900 000 Kč	5 401 730 Kč	900 000 Kč
500 000 Kč	2 244 066 Kč	500 000 Kč
415 000 Kč	1 871 084 Kč	415 000 Kč
370 000 Kč	5 693 002 Kč	370 000 Kč
180 000 Kč	1 760 369 Kč	180 000 Kč
550 000 Kč	2 477 003 Kč	550 000 Kč
820 000 Kč	4 967 691 Kč	820 000 Kč
1 110 000 Kč	6 787 810 Kč	1 110 000 Kč
245 000 Kč	1 420 419 Kč	245 000 Kč
550 000 Kč	2 233 950 Kč	550 000 Kč
480 000 Kč	2 208 565 Kč	480 000 Kč
211 000 Kč	1 107 150 Kč	211 000 Kč
1 050 000 Kč	1 899 869 Kč	1 050 000 Kč
1 380 000 Kč	8 400 000 Kč	1 380 000 Kč
80 000 Kč	888 503 Kč	80 000 Kč
9 000 000 Kč	8 800 000 Kč	9 000 000 Kč
1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč
1 500 000 Kč	4 200 000 Kč	1 500 000 Kč
500 000 Kč	1 500 000 Kč	500 000 Kč
370 000 Kč	5 900 000 Kč	370 000 Kč
500 000 Kč	2 000 000 Kč	500 000 Kč
500 000 Kč	2 650 000 Kč	500 000 Kč
1 917 000 Kč	17 000 000 Kč	1 917 000 Kč
4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč
1 250 000 Kč	6 712 015 Kč	1 250 000 Kč
480 000 Kč	2 809 620 Kč	480 000 Kč
450 000 Kč	2 684 748 Kč	450 000 Kč
1 500 000 Kč	9 800 000 Kč	1 500 000 Kč
1 250 000 Kč	5 000 000 Kč	1 250 000 Kč
1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč

0 Kč	0 Kč	0 Kč
500 000 Kč	1 900 000 Kč	500 000 Kč
500 000 Kč	1 870 000 Kč	500 000 Kč
400 000 Kč	2 200 000 Kč	400 000 Kč
1 200 000 Kč	7 700 000 Kč	1 200 000 Kč
1 200 000 Kč	7 500 000 Kč	1 200 000 Kč
400 000 Kč	1 500 000 Kč	400 000 Kč

103 516 000 Kč

196 265 199 Kč

71 766 000 Kč

Redukovaná cena rekonstrukce	Podíl města A	Podíl města B
6 000 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč
650 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
500 000 Kč	3 700 000 Kč	500 000 Kč
12 000 000 Kč	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč
1 200 000 Kč	2 400 000 Kč	1 200 000 Kč
1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
3 000 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
400 000 Kč	1 400 000 Kč	400 000 Kč

25 650 000 Kč

16 000 000 Kč

10 600 000 Kč

Podíl města	Majitel
5 475 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
6 375 000 Kč	Město Úvaly
6 000 000 Kč	Město Úvaly
3 075 000 Kč	Město Úvaly
2 175 000 Kč	Město Úvaly
2 175 000 Kč	Město Úvaly

25 275 000 Kč

0 Kč

Podíl města	Majitel
4 800 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
18 400 000 Kč	Město Úvaly
5 600 000 Kč	Město Úvaly
1 000 000 Kč	Město Úvaly
30 000 000 Kč	Město Úvaly
5 500 000 Kč	Město Úvaly
1 500 000 Kč	Město Úvaly

66 800 000 Kč

Podíl města	Majitel
8 625 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
2 000 000 Kč	Město Úvaly
1 600 000 Kč	Město Úvaly
5 700 000 Kč	Město Úvaly
9 000 000 Kč	Město Úvaly
3 500 000 Kč	Město Úvaly
42 000 000 Kč	DSO Povýmolí
4 000 000 Kč	Město Úvaly
5 000 000 Kč	Město Úvaly
900 000 Kč	Město Úvaly
1 000 000 Kč	Město Úvaly

83 325 000 Kč

	Inženýrské sítě			
Majitel	Voda	Plyn	lašková kanalizace	černá kanalizace
Město Úvaly + Stč. Kraj	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	-	-	-	-
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	NE	ANO	NE	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + Stč. Kraj	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly/ODM	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly + PV	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + SOU	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly + NIV	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + SOU	ANO	ANO	ANO	ČÁST
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + Horoušany	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	?	ANO

Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
SOU	ANO	ANO	ANO	ANO
Město + SOU	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ČÁST

Majitel
Město Úvaly + Stč. Kraj
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly + PV

Projektant
Pontex
Ing. Hocke
Ing. Hocke
???
???
Pontex

Projektant
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar
DRM
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar

Projektant	Projekt
Ing. Hofman	ano
Štefl	ne
Ing. Hofman	ano
DRM	ano

Projektant	Projekt
Ing. Hofman	ano
Ing. Hofman	ano
Ing. Hofman	ne
Ing. Hofman	ne
Ing. Hofman	ano
DRM	ano

Projekční osvětlení	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ANO	A.LT + CityP	ano	ano	ano	ano	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2018
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	A.LT + CityP	ano	ano	ano	ano	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2018
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2018
NE	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Hydroproje	ano	zažádáno	ne	ne	2018
ANO	Hydroproje	ano	ano	zažádáno	ne	2016
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017

ANO	Hydroproje	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017

Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	ne	2017
ano	ne	ne	ne	2017
ne	ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	ne	2018
ano	ne	ne	ne	2018

Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016

DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	2016
ne	ne	ne	2018
ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	2016

DÚR	DSP	DPS	Termin
ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	2016
ne	ne	ne	2017
ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	2017
ano	ano	ano	2016

Vysvětlivky

Redukovaná cena rek *rekonstrukce pouze povrchu (živice 4 cm nebo recyklát), u ulic, kde*
SOU *soukromí vlastníci*

PV *probíhá proces převodu vlastnictví na město Úvaly*
ODM *odúmrť - lze získat do vlastnictví města po 31.12.2023*
NIV *nedostatečně identifikovaný vlastník, pokud se vlastník nepřihlásí d*
DÚR *dokumentace pro územní rozhodnutí*
DPS *dokumentace pro provedení stavby*

je shodná cena se sloupcem D nelze udělat redukovanou rekonstrukci

lo 31.12.2023, lze získat do vlastnictví města

Harmonogram investic 2017 - 2020

Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč
Podhájí	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč
Táboritská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč
U Výmoly	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč
Světelná křižovatka Dobrobořická	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč
Bedlová stězka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalseký	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč
Obnova úvalsekých alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč

[illegible]

Harmonogram investic 2017 - 2020

				2018												2019											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní																								
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč																								
Podháji	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč																								
Táboritřská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč																								
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč																								
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč																								
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč																								
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč																								
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč																								
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč																								
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč																								
U Výmolý	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč																								
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč																								
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč																								
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč																								
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč																								
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč																								
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč																								
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč																								
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč																								
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč																								
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč																								
Světelná křižovatka Dobročovická	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč																								
Bedlová stéžka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč																								
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč																								
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč																								
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč																								
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč																								
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč																								
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč																								
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč																								
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč																								
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč																								
Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalseký	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč																								
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč																								
Obnova úvalsekých alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč																								
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč																								
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč																								
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč																								
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč																								
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč																								
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč																								
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč																								
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč																								
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč																								
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč																								
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč																								
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč																								

Harmonogram investic 2017 - 2020

				2020											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní												
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč												
Podhájí	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč												
Táboritská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč												
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč												
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč												
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč												
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč												
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč												
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč												
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč												
U Výmoly	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč												
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč												
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč												
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč												
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč												
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč												
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč												
Chodník mezi Klánovická a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč												
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč												
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč												
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč												
Světelná křižovatka Dobročovická	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč												
Bedlová stězka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč												
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč												
Chodníky a cyklostezky	39 390 540 Kč	25 289 020 Kč	14 101 520 Kč												
Škvorecká 181	7 300 000 Kč	3 650 000 Kč	3 650 000 Kč												
Škvorecká 75	8 500 000 Kč	4 250 000 Kč	4 250 000 Kč												
Škvorecká 105	12 000 000 Kč	10 200 000 Kč	1 800 000 Kč												
Kollárova 1095-1096	4 100 000 Kč	2 050 000 Kč	2 050 000 Kč												
P. Velikého 1346	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč												
P. Velikého 1347	2 900 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč												
Bytový fond	37 700 000 Kč	23 050 000 Kč	14 650 000 Kč												
Rekonstrukce hrázi rybníků Lhoták a H. úvalský	24 000 000 Kč	19 200 000 Kč	4 800 000 Kč												
II. etapa splaškové kanalizace	45 980 000 Kč	27 588 000 Kč	18 392 000 Kč												
Obnova úvalských alejí	2 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč												
Revitalizace areálu Vinice	6 000 000 Kč	5 100 000 Kč	900 000 Kč												
Revitalizace městských lesů	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč												
Životní prostředí	80 980 000 Kč	54 388 000 Kč	26 592 000 Kč												
Zateplení MŠ Kollárova	11 500 000 Kč	5 750 000 Kč	5 750 000 Kč												
Rozšíření školní jídelny	1 600 000 Kč	0 Kč	1 600 000 Kč												
Rozšíření školní družiny - TESKO	19 000 000 Kč	13 300 000 Kč	5 700 000 Kč												
Zateplení ZŠ Úvaly budova B	18 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč												
Rekonstrukce č.p. 95	5 000 000 Kč	0 Kč	5 000 000 Kč												
Rekonstrukce Pražská 276	8 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč												
Rekonstrukce hasičárny	4 500 000 Kč	4 050 000 Kč	450 000 Kč												
Demolice č.p. 527	1 000 000 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč												
Nebytový fond	69 100 000 Kč	35 600 000 Kč	33 500 000 Kč												

Čerpání úvěr

Dotace

[illegible]

				2018												2019											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Čerpání úvěr																											
Investice celkem	Celkem	Dotace	Vlastní																								
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč	24 500 000 Kč																								
Podhájí	1 465 951 Kč		1 465 951 Kč																								
Táboritská	4 214 043 Kč		4 214 043 Kč																								
Švermova	1 482 855 Kč		1 482 855 Kč																								
Štefánikova	5 806 548 Kč		5 806 548 Kč																								
Kollárova	17 000 000 Kč		17 000 000 Kč																								
Barákova	4 000 000 Kč		4 000 000 Kč																								
Tigridova	9 746 308 Kč		9 746 308 Kč																								
Janáčkova	5 041 707 Kč		5 041 707 Kč																								
K Hájovně	1 448 152 Kč		1 448 152 Kč																								
U Výmoly	1 878 549 Kč		1 878 549 Kč																								
U Kaberny	1 865 856 Kč		1 865 856 Kč																								
Lužická	2 208 565 Kč		2 208 565 Kč																								
Ruská	7 665 846 Kč		7 665 846 Kč																								
Srbská	7 534 646 Kč		7 534 646 Kč																								
Slovinská	1 529 682 Kč		1 529 682 Kč																								
Silnice	107 888 708 Kč	10 500 000 Kč	97 388 708 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Chodník mezi Klánovickou a Jirenská	6 000 000 Kč	4 200 000 Kč	1 800 000 Kč																								
Chodník Diamantová - náves Horoušáneký	650 000 Kč	0 Kč	650 000 Kč																								
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	8 378 040 Kč	4 189 020 Kč	4 189 020 Kč																								
Cyklostezka - přemostění I/12	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	3 900 000 Kč																								
Světelná křižovatka Dobročovičská	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	600 000 Kč																								
Bedlová stéžka	8 000 000 Kč	6 400 000 Kč	1 600 000 Kč																								
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	1 362 500 Kč	0 Kč	1 362 500 Kč			</																					

Čerpání úvěr

Příjmy

Čerpání úvěr

Vlastní zdroje

Celkem**Výdaje**

Silnice

Chodníky a cyklostezky

Bytový fond

Životní prostředí

Nebytový fond

Celkem

2017						
1	2	3	4	5	6	7

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

8	9	10	11	12	1	2	3	4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2017								
5	6	7	8	9	10	11	12	1

00000000

00000000

2018								
2	3	4	5	6	7	8	9	10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

		2019						
11	12	1	2	3	4	5	6	7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8	9	10	11	12	1	2	3	4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2020							
5	6	7	8	9	10	11	12

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Zásobník projektů města Úvaly 2016 - 2

Zpracoval: Petr Borecký, 3.3.2016, 22:55

Komunikace

Ulice	Délka v m
Náměstí Arnošta z Pardubic + Husova ulice	350
Autobusový terminál u nádraží	
Rekonstrukce autobusových zastávek (8 ks)	
Rumunská	86
Kladská	234
U Kaberny	147
U Výmoly	148
U starého koupadla	145
Modřínová	121
Jedlová	141
Lesní	100
Zálesí	182
Fibichova	356
Jirenská	220
Kmochova	169
Palackého	416
Na Ztraceném Korci	265
Kupkova	181
V. Špály	363
Prokopa Velikého	496
Šrámkova	91
Poděbradova	176
Lužická	174
Roháčova	100
U Obory	286
Štefánikova	372
Mánesova	70
Škvorecká	500
Podhájí	97
Táboritská	332
Švermova	95
Sovova	380
Denisova	132
Vydrova	168
Kollárova	825
Baráková	93
Diamantová + Dr. Strusky	348
E.E.Kische	180
Těsnohlídkova	172
Tigridova	520
Janáčkova	323
K Hájovně	218

Erbenova	214
U Výmoly	148
U Kaberny	147
Lužická	174
Ruská	409
Srbská	402
Slovinská	98

Celkem

5 475

Chodníky a cyklostezky, světelné křižovatky	Délka v m
Chodník mezi Klánovická a Purkyňova	500
Chodník Diamantová - náves Horoušánky	350
Chodník Dobročovická	200
Cyklostezka Nádraží - U Horoušánek	3 000
Cyklostezka - přemostění I/12	100
Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova	800
Bendlova stezka (mlat)	1 000
Světelná křižovatka Dobročovická	0
Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák	250

Celkem

6 200

Bytový fond

Škvorecká 181
Škvorecká 75
Škvorecká 105
Kollárova 1095-1096
P. Velikého 1346
P. Velikého 1347

Celkem

Životní prostředí

Rekonstrukce hrází rybníků Lhoták a H. úvalský
II. etapa splaškové kanalizace (+ povrchy ulic v lokalitě)
Sběrný dvůr
Obnova úvalských alejí
Revitalizace úvalského koupaliště
Revitalizace areálu Vinice a Lomu (volnočasový park, skatepark)
Revitalizace městských lesů

Celkem

Nebytový fond

Zateplení MŠ Kollárova
Rozšíření MŠ Cukrovar - příprava projektu
Rozšíření školní jídelny
Rozšíření školní družiny - TESKO
Zateplení ZŠ Úvaly budova B
Příprava projektu městské knihovny nám. Arnošta z Pardubic č.p. 18
Svazková škola Hostín
Rekonstrukce č.p. 95
Rekonstrukce Pražská 276
Rekonstrukce hasičárny
Demolice č.p. 527

Celkem

	A
Celkový součet všech investic	781 065 199 Kč
Celkové odhadované dotace	398 900 000 Kč
Celkový odhadovaný podíl města	382 165 199 Kč
<i>z toho komunikace</i>	196 265 199 Kč
<i>z toho chodníky</i>	16 000 000 Kč
<i>z toho životní prostředí</i>	66 800 000 Kč
<i>z toho nebytový fond</i>	83 325 000 Kč
<i>z toho bytový fond</i>	25 275 000 Kč
Netto volné peníze na investice (2017 - 2020)	40 000 000 Kč
Příspěvek Arcona Capital na svazkovou školu	20 000 000 Kč
Příspěvek DSO Povýmolí na svazkovou školu	20 000 000 Kč
Rozdíl k dofinancování	302 165 199 Kč
Komerčně využitelné pozemky města	
<i>Areál Cukrovar (celkem 18000 m2, využitelné cca 10 000 m2)</i>	10 000 000 Kč
<i>Areál Vinice</i>	35 000 000 Kč
<i>Lokalita Vinice v případě developmentu městem</i>	41 580 000 Kč
<i>Lokalita Radlická čtvrť</i>	11 700 000 Kč
Součet za pozemky celkem	56 700 000 Kč
Součet za pozemky celkem v případě developmentu Vinice	63 280 000 Kč
Úroveň dluhu města na konci roku 2016	77 000 000 Kč
Maximální akceptovatelní úroveň dluhu dle analýzy Komerční banky	145 000 000 Kč
Rozdíl mezi úrovní dluhu na konci 2016 a povoleným maximem	68 000 000 Kč
Součet splátek za 2017 - 2020	43 632 000 Kč
Součet rozdílů a splátek (úvěrový buffer)	111 632 000 Kč
Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem	-190 533 199 Kč

Projekty navržené k zařazení do II. etapy

Název projektu	Náklad projektu
<i>Bendlova stezka (mlat)</i>	<i>3 000 000 Kč</i>
<i>Fibichova</i>	<i>5 401 730 Kč</i>
<i>Na Ztraceném Korci</i>	<i>1 760 369 Kč</i>
<i>Kupkova</i>	<i>2 477 003 Kč</i>
<i>Táboritská</i>	<i>4 200 000 Kč</i>
<i>E.E.Kische</i>	<i>2 809 620 Kč</i>
<i>Srbská</i>	<i>7 500 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka - propojení Mánesova - koupaliště - Muchova</i>	<i>2 400 000 Kč</i>
<i>Světelná křižovatka Dobročovická</i>	<i>3 000 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka na hrázi rybníka Fabrák</i>	<i>1 400 000 Kč</i>
<i>Rekonstrukce č.p. 95</i>	<i>8 000 000 Kč</i>
<i>Rekonstrukce č.p. 276</i>	<i>8 500 000 Kč</i>
<i>Cyklostezka - přemostění I/12</i>	<i>12 000 000 Kč</i>
<i>Zateplení ZŠ Úvaly budova B</i>	<i>18 000 000 Kč</i>

Projekty navržené k zařazení do III. etapy

<i>Revitalizace úvalského koupaliště</i>	<i>30 000 000 Kč</i>
<i>Škvorecká 105</i>	<i>12 000 000 Kč</i>

Rozdíl mezi finančním podílem města a úvěrovým bufferem

020

Kategorie ulice	Odhad ceny rekonstrukce	Odhadovaná dotace
1	35 000 000 Kč	10 500 000 Kč
1	25 000 000 Kč	21 250 000 Kč
	4 000 000 Kč	0 Kč
16	952 149 Kč	0 Kč
16	2 590 731 Kč	0 Kč
17	1 865 856 Kč	0 Kč
17	1 878 549 Kč	0 Kč
9	1 572 207 Kč	0 Kč
11	1 835 981 Kč	0 Kč
11	2 139 449 Kč	0 Kč
17	1 269 290 Kč	0 Kč
9	1 973 391 Kč	0 Kč
11	5 401 730 Kč	0 Kč
15	2 244 066 Kč	0 Kč
16	1 871 084 Kč	0 Kč
10	5 693 002 Kč	0 Kč
7	1 760 369 Kč	0 Kč
10	2 477 003 Kč	0 Kč
10	4 967 691 Kč	0 Kč
10	6 787 810 Kč	0 Kč
12	1 420 419 Kč	0 Kč
17	2 233 950 Kč	0 Kč
17	2 208 565 Kč	0 Kč
16	1 107 150 Kč	0 Kč
7	1 899 869 Kč	0 Kč
12	8 400 000 Kč	0 Kč
17	888 503 Kč	0 Kč
1	8 800 000 Kč	0 Kč
7	1 400 000 Kč	0 Kč
17	4 200 000 Kč	0 Kč
12	1 500 000 Kč	0 Kč
12	5 900 000 Kč	0 Kč
12	2 000 000 Kč	0 Kč
9	2 650 000 Kč	0 Kč
12	17 000 000 Kč	0 Kč
12	4 000 000 Kč	0 Kč
13	6 712 015 Kč	0 Kč
12	2 809 620 Kč	0 Kč
12	2 684 748 Kč	0 Kč
13	9 800 000 Kč	0 Kč
12	5 000 000 Kč	0 Kč
7	1 450 000 Kč	0 Kč

12	0 Kč	0 Kč
17	1 900 000 Kč	0 Kč
17	1 870 000 Kč	0 Kč
17	2 200 000 Kč	0 Kč
13	7 700 000 Kč	0 Kč
13	7 500 000 Kč	0 Kč
12	1 500 000 Kč	0 Kč

228 015 199 Kč

31 750 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace (potenciální)
6 000 000 Kč	4 200 000 Kč
650 000 Kč	350 000 Kč
400 000 Kč	0 Kč
7 400 000 Kč	3 700 000 Kč
12 000 000 Kč	8 400 000 Kč
2 400 000 Kč	0 Kč
3 000 000 Kč	1 500 000 Kč
3 000 000 Kč	2 100 000 Kč
1 400 000 Kč	0 Kč

36 250 000 Kč

20 250 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
7 300 000 Kč	1 825 000 Kč
8 500 000 Kč	2 125 000 Kč
12 000 000 Kč	6 000 000 Kč
4 100 000 Kč	1 025 000 Kč
2 900 000 Kč	725 000 Kč
2 900 000 Kč	725 000 Kč

37 700 000 Kč

12 425 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
24 000 000 Kč	19 200 000 Kč
46 000 000 Kč	27 600 000 Kč
14 000 000 Kč	8 400 000 Kč
2 000 000 Kč	1 000 000 Kč
30 000 000 Kč	0 Kč
8 000 000 Kč	2 500 000 Kč
3 000 000 Kč	1 500 000 Kč

127 000 000 Kč

60 200 000 Kč

Odhad ceny rekonstrukce	Dotace - potenciální
11 500 000 Kč	2 875 000 Kč
1 600 000 Kč	0 Kč
19 000 000 Kč	13 300 000 Kč
18 000 000 Kč	9 000 000 Kč
280 000 000 Kč	238 000 000 Kč
8 000 000 Kč	4 000 000 Kč
8 500 000 Kč	3 500 000 Kč
4 500 000 Kč	3 600 000 Kč
1 000 000 Kč	0 Kč

352 100 000 Kč

274 275 000 Kč

B

656 666 000 Kč
398 900 000 Kč
257 766 000 Kč
71 766 000 Kč
10 600 000 Kč
66 800 000 Kč
83 325 000 Kč
25 275 000 Kč

40 000 000 Kč
20 000 000 Kč
20 000 000 Kč

177 766 000 Kč

10 000 000 Kč
35 000 000 Kč
41 580 000 Kč
11 700 000 Kč

56 700 000 Kč
63 280 000 Kč

77 000 000 Kč
145 000 000 Kč

68 000 000 Kč
43 632 000 Kč

111 632 000 Kč

-66 134 000 Kč

Podíl města

1 500 000 Kč

900 000 Kč

180 000 Kč

550 000 Kč

1 500 000 Kč

480 000 Kč

1 200 000 Kč

1 200 000 Kč

900 000 Kč

400 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

3 600 000 Kč

9 000 000 Kč

30 000 000 Kč

6 000 000 Kč

276 000 Kč

Redukovaná cena rekonstrukce	Podíl města A	Podíl města B
35 000 000 Kč	24 500 000 Kč	24 500 000 Kč
23 500 000 Kč	3 750 000 Kč	2 250 000 Kč
2 000 000 Kč	4 000 000 Kč	2 000 000 Kč
240 000 Kč	952 149 Kč	240 000 Kč
400 000 Kč	2 590 731 Kč	400 000 Kč
610 000 Kč	1 865 856 Kč	610 000 Kč
530 000 Kč	1 878 549 Kč	530 000 Kč
468 000 Kč	1 572 207 Kč	468 000 Kč
360 000 Kč	1 835 981 Kč	360 000 Kč
600 000 Kč	2 139 449 Kč	600 000 Kč
250 000 Kč	1 269 290 Kč	250 000 Kč
450 000 Kč	1 973 391 Kč	450 000 Kč
900 000 Kč	5 401 730 Kč	900 000 Kč
500 000 Kč	2 244 066 Kč	500 000 Kč
415 000 Kč	1 871 084 Kč	415 000 Kč
370 000 Kč	5 693 002 Kč	370 000 Kč
180 000 Kč	1 760 369 Kč	180 000 Kč
550 000 Kč	2 477 003 Kč	550 000 Kč
820 000 Kč	4 967 691 Kč	820 000 Kč
1 110 000 Kč	6 787 810 Kč	1 110 000 Kč
245 000 Kč	1 420 419 Kč	245 000 Kč
550 000 Kč	2 233 950 Kč	550 000 Kč
480 000 Kč	2 208 565 Kč	480 000 Kč
211 000 Kč	1 107 150 Kč	211 000 Kč
1 050 000 Kč	1 899 869 Kč	1 050 000 Kč
1 380 000 Kč	8 400 000 Kč	1 380 000 Kč
80 000 Kč	888 503 Kč	80 000 Kč
9 000 000 Kč	8 800 000 Kč	9 000 000 Kč
1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč
1 500 000 Kč	4 200 000 Kč	1 500 000 Kč
500 000 Kč	1 500 000 Kč	500 000 Kč
370 000 Kč	5 900 000 Kč	370 000 Kč
500 000 Kč	2 000 000 Kč	500 000 Kč
500 000 Kč	2 650 000 Kč	500 000 Kč
1 917 000 Kč	17 000 000 Kč	1 917 000 Kč
4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč
1 250 000 Kč	6 712 015 Kč	1 250 000 Kč
480 000 Kč	2 809 620 Kč	480 000 Kč
450 000 Kč	2 684 748 Kč	450 000 Kč
1 500 000 Kč	9 800 000 Kč	1 500 000 Kč
1 250 000 Kč	5 000 000 Kč	1 250 000 Kč
1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč

0 Kč	0 Kč	0 Kč
500 000 Kč	1 900 000 Kč	500 000 Kč
500 000 Kč	1 870 000 Kč	500 000 Kč
400 000 Kč	2 200 000 Kč	400 000 Kč
1 200 000 Kč	7 700 000 Kč	1 200 000 Kč
1 200 000 Kč	7 500 000 Kč	1 200 000 Kč
400 000 Kč	1 500 000 Kč	400 000 Kč

103 516 000 Kč

196 265 199 Kč

71 766 000 Kč

Redukovaná cena rekonstrukce	Podíl města A	Podíl města B
6 000 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč
650 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
500 000 Kč	3 700 000 Kč	500 000 Kč
12 000 000 Kč	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč
1 200 000 Kč	2 400 000 Kč	1 200 000 Kč
1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
3 000 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč
400 000 Kč	1 400 000 Kč	400 000 Kč

25 650 000 Kč

16 000 000 Kč

10 600 000 Kč

Podíl města	Majitel
5 475 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
6 375 000 Kč	Město Úvaly
6 000 000 Kč	Město Úvaly
3 075 000 Kč	Město Úvaly
2 175 000 Kč	Město Úvaly
2 175 000 Kč	Město Úvaly

25 275 000 Kč

0 Kč

Podíl města	Majitel
4 800 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
18 400 000 Kč	Město Úvaly
5 600 000 Kč	Město Úvaly
1 000 000 Kč	Město Úvaly
30 000 000 Kč	Město Úvaly
5 500 000 Kč	Město Úvaly
1 500 000 Kč	Město Úvaly

66 800 000 Kč

Podíl města	Majitel
8 625 000 Kč	Město Úvaly + Stč. Kraj
2 000 000 Kč	Město Úvaly
1 600 000 Kč	Město Úvaly
5 700 000 Kč	Město Úvaly
9 000 000 Kč	Město Úvaly
3 500 000 Kč	Město Úvaly
42 000 000 Kč	DSO Povýmolí
4 000 000 Kč	Město Úvaly
5 000 000 Kč	Město Úvaly
900 000 Kč	Město Úvaly
1 000 000 Kč	Město Úvaly

83 325 000 Kč

	Inženýrské sítě			
Majitel	Voda	Plyn	lašková kanalizace	černá kanalizace
Město Úvaly + Stč. Kraj	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	-	-	-	-
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	NE	ANO	NE	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + Stč. Kraj	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly/ODM	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly + PV	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + SOU	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly + NIV	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + SOU	ANO	ANO	ANO	ČÁST
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly + Horoušany	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	?	ANO

Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
SOU	ANO	ANO	ANO	ANO
Město + SOU	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	NE
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ANO
Město Úvaly	ANO	ANO	ANO	ČÁST

Majitel
Město Úvaly + Stč. Kraj
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly
Město Úvaly + PV

Projektant
Pontex
Ing. Hocke
Ing. Hocke
???
???
Pontex

Projektant
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar
DRM
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar
Ing. Hofmar

Projektant	Projekt
Ing. Hofman	ano
Štefl	ne
Ing. Hofman	ano
DRM	ano

Projektant	Projekt
Ing. Hofman	ano
Ing. Hofman	ano
Ing. Hofman	ne
Ing. Hofman	ne
Ing. Hofman	ano
DRM	ano

Projekční osvětlení	Projektant	Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ANO	A.LT + CityP	ano	ano	ano	ano	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2018
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	není	ne	ne	ne	ne	
ANO	A.LT + CityP	ano	ano	ano	ano	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2018
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2018
NE	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Pontex	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	Hydroproje	ano	zažádáno	ne	ne	2018
ANO	Hydroproje	ano	ano	zažádáno	ne	2016
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	
NE	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017

ANO	Hydroproje	ano	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2016
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017
ANO	není	ne	ne	ne	ne	2017

Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	ne	2017
ano	ne	ne	ne	2017
ne	ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	ne	2018
ano	ne	ne	ne	2018

Projekt	DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	ano	2016

DÚR	DSP	DPS	Termín
ano	ano	ano	2016
ne	ne	ne	2018
ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	2016

DÚR	DSP	DPS	Termin
ano	ano	ano	2016
ano	ano	ano	2016
ne	ne	ne	2017
ne	ne	ne	2018
ne	ne	ne	2017
ano	ano	ano	2016

Vysvětlivky

Redukovaná cena rek *rekonstrukce pouze povrchu (živice 4 cm nebo recyklát), u ulic, kde*
SOU *soukromí vlastníci*

PV *probíhá proces převodu vlastnictví na město Úvaly*
ODM *odúmrť - lze získat do vlastnictví města po 31.12.2023*
NIV *nedostatečně identifikovaný vlastník, pokud se vlastník nepřihlásí d*
DÚR *dokumentace pro územní rozhodnutí*
DPS *dokumentace pro provedení stavby*

je shodná cena se sloupcem D nelze udělat redukovanou rekonstrukci

lo 31.12.2023, lze získat do vlastnictví města